

PHASE 19 — CONTROLLED RELEASE FOUNDATION

Préparer une sortie contrôlée avant tout élargissement pilote

1. Contexte de la Phase 19

La Phase 18 — Validation and Audit Foundation a établi la couche de validation et d'audit de CS GREFFE OS.

Elle a confirmé que le projet dispose désormais :

``text id="s4j2km" d'un registre des constats ; d'un plan de correction ; de critères de validation ; de critères de refus ; d'un modèle de maturité Validation & Audit ; d'une séparation claire entre MVP et production ; d'un contrôle Human-in-the-loop ; d'un rattachement à l'AUDIT PHASE ; d'un Prompt Mère Phase 19.

La Phase 19 intervient donc après :

``text id="cbzm3z"

PHASE 17 — MVP Implementation Foundation

✓ MVP préparé

AUDIT PHASE — Comprehensive Phase Audit and Baseline Freeze

✓ Socle Phase 0 à 17 audité et figé

PHASE 18 — Validation and Audit Foundation

✓ MVP rendu auditable avant sortie contrôlée

La Phase 19 ne doit pas être confondue avec une mise en production.

Elle ne doit pas non plus être confondue avec un pilote élargi.

Elle prépare uniquement une **sortie contrôlée**, limitée, supervisée, réversible et non sensible.

2. Principe directeur

Controlled Release before Pilot Expansion.

Autrement dit :

Toute extension pilote doit être précédée d'une sortie contrôlée, limitée, encadrée et réversible.

Ce principe signifie que CS GREFFE OS ne doit pas passer directement de l'audit à un pilote large.

Avant d'ouvrir le MVP à un groupe plus large d'utilisateurs, il faut d'abord organiser une sortie contrôlée.

La controlled release permet de vérifier :

le comportement réel du MVP dans un périmètre restreint ; la compréhension des limites par les utilisateurs ; la qualité des retours ; la robustesse des exclusions ; la pertinence de la supervision humaine ; la capacité de rollback ; la qualité de la traçabilité ; l'absence de confusion avec la production.

3. Objectif général

La Phase 19 a pour objectif de construire le cadre documentaire, opérationnel et gouverné de la première sortie contrôlée du MVP.

Elle doit définir :

le périmètre de la sortie contrôlée ;
les conditions d'éligibilité ;
les utilisateurs autorisés ;
les modules autorisés ;
les fonctionnalités autorisées ;
les fonctionnalités interdites ;
les données autorisées ;
les données interdites ;
les règles de supervision ;
les règles de feedback ;
les règles de support ;
les règles d'incident ;
les règles de rollback ;
les critères de succès ;
les critères d'arrêt ;
la communication aux utilisateurs ;
la séparation avec la production ;
le readiness gate de sortie contrôlée ;
la préparation de la Phase 20.

4. Ce que la Phase 19 n'est pas

La Phase 19 n'est pas :

```text id="maeg65" une mise en production ; un déploiement institutionnel ; un pilote élargi ; une ouverture publique ; une activation de données réelles sensibles ; une activation d'agents autonomes ; une activation de Command Center réel ; une automatisation de décision ; une expérimentation non supervisée ; une validation définitive du MVP.

La Phase 19 est une fondation de **controlled release**, pas une production.

---

## # 5. Définition de la Controlled Release

Dans CS GREFFE OS, une controlled release est :

> Une mise à disposition limitée, supervisée, réversible et non sensible du MVP, destinée à tester son usage dans des conditions encadrées, sans produire d'effet institutionnel, sans données sensibles et sans automatisation décisionnelle.

Elle est :

```text id="m9mrri"  
limitée ;
contrôlée ;
documentée ;
supervisée ;
réversible ;
traçable ;
non sensible ;
non officielle ;
non décisionnelle ;
non productive.

6. Domaine documentaire

Créer le domaine suivant :

```text id="lmd5oo" docs/cs\_greffe\_os/30\_CONTROLLED\_RELEASE/

Ce dossier devient le domaine officiel de la Phase 19.

---

## # 7. Documents canoniques à produire

Créer les documents suivants :

```text id="kqx6jm"

```

CONTROLLED_RELEASE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_CONCEPTUAL_MODEL_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_SCOPE_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_ELIGIBILITY_CRITERIA_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_USER_ACCESS_MODEL_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_MODULE_SELECTION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_FEATURE_AUTHORIZATION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_EXCLUSION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_DATA_POLICY_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_SUPERVISION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_HUMAN_VALIDATION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_FEEDBACK_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_SUPPORT_MODEL_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_INCIDENT_MANAGEMENT_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_ROLLBACK_PROTOCOL_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_SUCCESS_CRITERIA_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_STOP_CRITERIA_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_COMMUNICATION_FRAMEWORK_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_PROTOTYPE_PRODUCTION_SEPARATION_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_RISK_REGISTER_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_READINESS_GATE_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_MATURITY_MODEL_V1.md
CONTROLLED_RELEASE_CONTINUITY_AND_LOCAL_SYNC_PROTOCOL_V1.md
PHASE_19_NARRATIVE_V1.md
PHASE_19_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md
PHASE_19_COMPLETION_REPORT_V1.md
PROMPT_MERE_PHASE_20_PILOT_GOVERNANCE_FOUNDATION_V1.md

```

8. Périmètre de la Controlled Release

La controlled release doit être limitée.

Elle peut porter sur :

CS Learn ; CS Governance ; CS Dashboard démonstratif ; CS Data avec données fictives ; CS Procedure en mode pédagogique ; CS Registers en mode modèle fictif ; CS Archives en mode démonstration documentaire.

Les modules sensibles doivent rester :

```

désactivés ;
documentaires ;
simulés ;
limités ;
non connectés à des données réelles.

```

9. Modules autorisés

Les modules autorisés doivent être sélectionnés selon leur niveau de risque.

Modules recommandés en priorité

``text id="f5ma8f" CS Learn CS Governance CS Dashboard démonstratif CS Data fictif

Ces modules permettent de tester l'usage sans exposer directement des risques judiciaires sensibles.

Modules autorisés avec prudence

``text id="o0vwiv"

CS Procedure

CS Registers

CS Archives

Ils doivent rester pédagogiques, fictifs, non opérationnels et non connectés à des systèmes réels.

Modules non autorisés à ce stade

``text id="8bfngv" CS Acts en mode officiel Command Center réel Agents autonomes RAG sur corpus sensible Snowflake avec données réelles sensibles Tout workflow judiciaire opérationnel

10. Utilisateurs autorisés

La controlled release doit concerner un nombre restreint d'utilisateurs.

Profils possibles :

``text id="kc1y9d"

owner projet ;

mainteneur technique ;

validateur humain ;

utilisateur test interne ;

référent gouvernance ;

référent pédagogique ;

référent sécurité ;

référent data ;

référent métier greffe.

Les utilisateurs doivent être informés que le MVP est :

```text id="jx58ha" non officiel ; non productif ; non décisionnel ; limité ; réversible ; en test contrôlé.

---

## # 11. Fonctionnalités autorisées

La controlled release peut autoriser :

```text id="ow2er8"

navigation dans les modules ;
consultation de documents ;
consultation de fiches pédagogiques ;
visualisation de données fictives ;
consultation de dashboards démonstratifs ;
collecte de feedback ;
signalement d'incident ;
tests de compréhension utilisateur ;
tests de navigation ;
tests de clarté des limites ;
tests de traçabilité.

12. Fonctionnalités interdites

La controlled release interdit :

```text id="tvqjt5" signature d'acte ; production d'acte officiel ; décision automatisée ; recommandation obligatoire ; workflow judiciaire réel ; modification de base institutionnelle ; import de données sensibles ; connexion à système judiciaire réel ; activation d'agents autonomes ; activation de Command Center réel ; déclenchement d'alerte institutionnelle réelle ; envoi de notification officielle ; ouverture publique ; mise en production.

---

## # 13. Politique de données

Les données autorisées sont :

```text id="pikn1o"

données fictives ;
données synthétiques ;
données pédagogiques ;
données publiques ;
métadonnées non sensibles ;
exemples anonymisés validés ;
corpus documentaire autorisé.

Les données interdites sont :

```text id="q756ur" données judiciaires réelles sensibles ; données personnelles non anonymisées ; dossiers en cours ; registres réels ; données disciplinaires ; données confidentielles ; données sans classification ; données sans propriétaire ; données sans validation.

---

#### # 14. Supervision humaine

La controlled release doit être supervisée.

La supervision doit couvrir :

```text id="z8xmfj"  
accès utilisateur ;
usage des modules ;
feedback ;
incidents ;
sorties générées ;
interprétation des résultats ;
communication des limites ;
corrections ;
décision d'arrêt ;
décision de poursuite.

La supervision humaine reste obligatoire.

Aucun usage ne doit devenir autonome.

15. Feedback utilisateur

Créer un cadre de feedback.

Chaque feedback doit contenir :

```text id="x91zeo" utilisateur ou profil ; module concerné ; type de retour ; description ; niveau de gravité ; suggestion ; statut ; action associée ; date de traitement.

Types de feedback :

```text id="1i75fc"  
compréhension ;
ergonomie ;
contenu ;
donnée ;

```
risque ;  
confusion ;  
bug ;  
amélioration ;  
incident ;  
demande de fonctionnalité.
```

16. Support et assistance

La controlled release doit prévoir un support minimal.

Le support doit couvrir :

```text id="msehm4" questions d'accès ; difficultés de navigation ; signalement de bug ; confusion sur les limites ; demande de clarification ; incident de test ; retour d'expérience.

Il ne doit pas fournir :

```
```text id="Opelal"  
avis juridique officiel ;  
décision ;  
instruction institutionnelle ;  
assistance sur données sensibles ;  
validation automatique d'acte ;  
recommandation obligatoire.
```

17. Gestion des incidents

Créer un cadre d'incident.

Chaque incident doit contenir :

```text id="m6or5m" ID incident ; date ; module ; description ; gravité ; risque ; utilisateur ou profil ; mesure immédiate ; responsable ; correction ; statut ; décision de reprise ou d'arrêt.

Niveaux de gravité :

```
```text id="vp1q8r"  
Faible  
Modéré  
Élevé  
Critique
```


Un incident critique doit pouvoir déclencher l'arrêt de la controlled release.

18. Rollback

La Phase 19 doit créer un protocole de rollback.

Le rollback doit être possible si :

``text id="xv2c8w" donnée sensible exposée ; confusion avec production ; décision automatisée détectée ; agent autonome activé ; Command Center réel activé ; incident critique ; échec de test ; perte de traçabilité ; faille de sécurité ; usage hors périmètre.

Le rollback doit préciser :

```
```text id="vpg3sp"
qui décide ;
comment arrêter ;
quoi désactiver ;
quoi conserver comme trace ;
comment communiquer ;
comment corriger ;
comment reprendre ou abandonner.
```

---

## 19. Critères de succès

La controlled release est réussie si :

``text id="ek0ycp" le périmètre est respecté ; les utilisateurs comprennent les limites ; aucune donnée sensible n'est exposée ; aucune décision automatisée n'apparaît ; aucun agent autonome n'est activé ; aucun Command Center réel n'est activé ; les feedbacks sont collectés ; les incidents sont traités ; les tests passent ; la traçabilité est maintenue ; le rollback est possible ; la séparation MVP / production est claire ; la suite peut être décidée humainement.

---

### # 20. Critères d'arrêt

La controlled release doit être arrêtée si :

```
```text id="lxa7uj"
une donnée sensible apparaît ;
une décision automatisée est possible ;
un utilisateur interprète le MVP comme officiel ;
un agent autonome agit ;
```

un Command Center réel est activé ;
un incident critique apparaît ;
les limites ne sont pas comprises ;
les tests critiques échouent ;
la traçabilité est rompue ;
la supervision humaine est absente ;
le rollback ne peut pas être exécuté.

21. Communication aux utilisateurs

La communication doit être claire.

Elle doit indiquer :

``text id="ef6ajd" ce qu'est le MVP ; ce qu'il n'est pas ; ce qui est autorisé ; ce qui est interdit ; comment donner un feedback ; comment signaler un incident ; comment les données sont protégées ; comment la sortie contrôlée peut être arrêtée.

Message obligatoire :

> Ce MVP est un prototype contrôlé. Il n'est pas un système officiel, ne produit aucune décision, n'utilise pas de données judiciaires sensibles et peut être suspendu à tout moment.

22. Séparation MVP / production

La Phase 19 doit verrouiller cette séparation :

``text id="oi0z6u"

Controlled Release ≠ Production
Controlled Release ≠ Institutional Deployment
Controlled Release ≠ Pilot Expansion
Controlled Release ≠ Official Judicial System

Cette séparation doit apparaître dans :

``text id="i85kgc" la documentation ; l'interface si applicable ; les communications ; les critères de validation ; les critères d'arrêt ; le rapport de clôture.

23. Readiness Gate Controlled Release

Créer :

```
```text id="ty5r4y"  
CONTROLLED_RELEASE_READINESS_GATE_V1.md
```

La controlled release est autorisée seulement si :

```text id="fvdI20" Phase 18 est clôturée en VERT ; le périmètre est défini ; les utilisateurs sont limités ; les modules sont autorisés ; les données sont fictives ou autorisées ; les exclusions sont verrouillées ; le support est défini ; les incidents sont encadrés ; le rollback est possible ; la communication utilisateur est prête ; la séparation MVP / production est claire ; les tests passent ; aucun écart ROUGE ne subsiste.

24. Modèle de maturité Controlled Release

Créer :

```
```text id="c9kftb"  
CONTROLLED_RELEASE_MATURITY_MODEL_V1.md
```

Modèle recommandé :

```text id="i9wq2x" Level 1 — Release Identified Level 2 — Release Scope Documented Level 3 — Release Controls Defined Level 4 — Release Readiness Governed Level 5 — Pilot-Ready Controlled Release Level 6 — Living Release Governance

La Phase 19 doit viser :

```
```text id="w9y7f8"  
Level 4 — Release Readiness Governed
```

Elle prépare le Level 5 pour la Phase 20.

---

## 25. Continuité Cloud → GitHub → Mac local

La Phase 19 hérite du principe :

```text id="lqp1b6" Cloud-to-Local Continuity before Local Execution

Créer :

```
```text id="fpr8q3"
CONTROLLED_RELEASE_CONTINUITY_AND_LOCAL_SYNC_PROTOCOL_V1.md
```

Vérifier :

```text id="uxcv4e" dossier versionné ; documents commités ; PR créée ; index mis à jour ; registre mis à jour ; mémoire mise à jour ; récupération locale possible par git pull ; tests rejouables localement.

```
---

# 26. Rapport de clôture Phase 19

Créer :

```text id="z7ewpr"
PHASE_19_COMPLETION_REPORT_V1.md
```

Il doit confirmer :

```text id="s1m72y" dossier Phase 19 créé ; documents canoniques produits ; périmètre défini ; utilisateurs limités ; modules autorisés ; fonctionnalités autorisées ; exclusions verrouillées ; données encadrées ; supervision humaine définie ; feedback encadré ; support défini ; incidents encadrés ; rollback défini ; critères de succès définis ; critères d'arrêt définis ; communication utilisateur définie ; séparation MVP / production verrouillée ; readiness gate créé ; maturité définie ; Prompt Mère Phase 20 produit ; mémoire projet mise à jour ; registre documentaire mis à jour ; index des ressources mis à jour ; tests passés ; commit créé ; PR créée.

```
---

# 27. Prompt Mère Phase 20

Créer :

```text id="ov2f13"
PROMPT_MERE_PHASE_20_PILOT_GOVERNANCE_FOUNDATION_V1.md
```

La Phase 20 devra être :

## PHASE 20 — PILOT GOVERNANCE FOUNDATION

Principe directeur recommandé :

Pilot Governance before Pilot Expansion.

Objectif :

Définir les conditions de gouvernance d'un pilote restreint, supervisé, mesurable, réversible et non sensible avant tout élargissement.

---

## 28. Documents à mettre à jour

Mettre à jour :

```
```text id="vfk7xr" docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/PROJECT_MEMORY_V1.md docs/
cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/DECISION_LOG_V1.md docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/
STRATEGIC_DECISIONS_REGISTER_V1.md docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/
PHASE_DOCUMENTATION_REGISTER_V1.md docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md
```

Ces documents doivent rattacher la Phase 19 à :

```
```text id="06j9o6"
Validation and Audit before Controlled Release ;
Controlled Release before Pilot Expansion ;
AUDIT PHASE ;
Continuous Self-Assessment before Further Expansion ;
Phase 20 – Pilot Governance Foundation.
```

---

## 29. Exclusions

Ne pas :

```
```text id="qls98k" exécuter réellement la controlled release ; ouvrir le MVP à des utilisateurs pilotes ;
élargir l'accès ; déployer en production ; utiliser des données réelles sensibles ; activer un agent
autonome ; activer un Command Center réel ; automatiser une décision ; connecter une base
institutionnelle ; envoyer une notification officielle ; créer une action institutionnelle ; présenter la
controlled release comme déjà réalisée.
```

La Phase 19 prépare la controlled release.

Elle ne l'exécute pas.

30. Tests recommandés

Vérifier les documents Phase 19 :

```
```bash id="6zhq5b"
test -f docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/
CONTROLLED_RELEASE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md
```

```
&& test -f docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/
CONTROLLED_RELEASE_READINESS_GATE_V1.md
&& test -f docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/
CONTROLLED_RELEASE_ROLLBACK_PROTOCOL_V1.md
&& test -f docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/
PROMPT_MERE_PHASE_20_PILOT_GOVERNANCE_FOUNDATION_V1.md
```

Vérifier la cohérence sémantique :

```
```bash id="qgk89d" rg -n "Controlled Release before Pilot Expansion|Controlled Release Foundation|
Pilot Governance Foundation|rollback|readiness gate|MVP / production|PHASE 19|Phase 20" docs/
cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY docs/cs_greffe_os/
20_ROADMAP docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md
```

Vérifier l'absence de dérive technique :

```
```bash id="h5tq3r"
git diff -- cs_greffe_os/app.py requirements.txt cs_greffe_os/data
source_materials snowflake rag agents api dashboards --exit-code
```

Vérifier qu'aucune controlled release n'est déclarée comme exécutée :

```
```bash id="2ozzu2" if rg -n "controlled release completed|production ready|pilot launched|official
deployment|real sensitive data|autonomous agent activated|real Command Center activated|
automated decision enabled" docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE; then echo "Forbidden
release wording found" >&2; exit 1; fi
```

Lancer le smoke test cloud si disponible :

```
```bash id="bd2oo6"
./scripts/codex_cloud_smoke_test.sh
```

---

## 31. Commit attendu

Utiliser :

```
```text id="x3mtfs" PHASE_19_XXXX: establish controlled release foundation
```

```
---
```

```
# 32. Pull Request attendue
```

```
Créer une PR intitulée :
```

```
```text id="n9i3ca"
Establish CS GREFFE OS controlled release foundation
```

## 33. Critères de sortie

La Phase 19 est terminée lorsque :

```
```text id="j75g6k" le dossier 30_CONTROLLED_RELEASE existe ; les documents canoniques sont
produits ; le périmètre controlled release est défini ; les utilisateurs autorisés sont définis ; les modules
autorisés sont définis ; les fonctionnalités autorisées et interdites sont définies ; les données autorisées
et interdites sont définies ; la supervision humaine est définie ; le feedback est encadré ; le support est
défini ; les incidents sont encadrés ; le rollback est défini ; les critères de succès sont définis ; les critères
d'arrêt sont définis ; la communication utilisateur est définie ; la séparation MVP / production est
verrouillée ; le readiness gate existe ; le modèle de maturité est défini ; le Prompt Mère Phase 20 existe ;
la mémoire projet est mise à jour ; le registre documentaire est mis à jour ; l'index des ressources est
mis à jour ; aucune controlled release n'est exécutée ; aucune donnée sensible n'est introduite ; aucune
automatisation interdite n'est introduite ; aucune dérive technique n'est détectée ; les tests passent ; le
commit est créé ; la PR est créée.
```

```
---

# 34. Verdict attendu

Si tout est conforme :

```text id="hjvz9i"
VERT
Phase 19 complete.
Controlled Release Foundation established.
Phase 20 authorized.
```

Si certains points restent à surveiller :

```
```text id="r1dh6x" ORANGE Phase 19 mostly complete. Phase 20 delayed or authorized with vigilance
depending on risk.
```

Si un risque critique apparaît :

```
```text id="cspfxf"
ROUGE
Phase 19 incomplete.
Phase 20 blocked.
Correct before proceeding.
```

## 35. Maxime

Une sortie contrôlée n'est pas une production.

Une release limitée doit rester réversible.

Le pilote ne doit commencer que lorsque la controlled release est gouvernée.

Controlled Release before Pilot Expansion.